Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan
Program Pengabdian kepada Masyarakat ITB 2016

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Jadwal	Maret 2016						April 2016																					Mei 2016				
				23	24	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	9	10
1	Entry Data Prospek dan Kontrak di SIPPM	Fakultas/Sekolah	23 - 24 Maret 2016																																
2	Entry Data Pagu RAB di SIPPM	Fakultas/Sekolah	28 Maret 2016																																
3	Entry Data Tagihan di SIPPM	Fakultas/Sekolah	29 Maret 2016																																
4	Entry Data RAB di SIPPM	Peneliti/Staf Admin	29 Maret - 1 April 2016																																
5	Review RAB	LPPM	4 - 6 April 2016																																
6	Revisi RAB	Peneliti/Staf Admin	4 - 6 April 2016																																
7	Pengiriman Surat Usulan Pagu Anggaran	LPPM	7 April 2016																																
8	Entry Data Usulan Pagu di SIPPM	LPPM	7 - 8 April 2016																																
9	Pencantuman Pagu Anggaran di SISPRAN	Dit. Perencanaan	8 - 11 April 2016																																
10	Rencana Implementasi (RI) Pegawai	Unit Pengelola	12 - 13 April 2016																																
11	FRA Pegawai	Unit Pengelola	12 - 13 April 2016																																
12	Pembuatan SK TIM	Unit Pengelola	4 - 5 April 2016																																
13	Pengajuan SK PPK ke Direktur Kepegawaian	Unit Pengelola	6 April 2016																																
14	Pembuatan SK PPK	Dit. Kepegawaian	7 - 8 April 2016																																
15	Pengajuan SPP Belanja Pegawai	Unit Pengelola	11 - 20 April 2016																																
16	Proses Verifikasi SPP Belanja Pegawai	Dit. Kepegawaian Dit. Keuangan	21 April - 2 Mei 2016																																
17	Proses Pembayaran Honor Pegawai	Dit. Kepegawaian	3 - 10 Mei 2016																																
18	Rencana Implementasi (RI) Barang dan Jasa	Unit Pengelola	12 - 13 April 2016																																
19	Pemilahan Jalur Pengadaan Barang dan Jasa	Dit. Logistik	14 - 18 April 2016																																
20	FRA Barang dan Jasa	Unit Pengelola	18 - 21 April 2016																																
21	Penyiapan Dokumen UMK Barang dan Jasa	Unit Pengelola	21 - 25 April 2016																																
22	Verifikasi Berkas Pengajuan UMK	Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan	26 - 28 April 2016																																
23	Proses Pencairan Dana UMK ke Unit Pengelola	Dit. Keuangan	29 April - 4 Mei 2016																																
24	Proses Pencairan Dana UMK Barang dan Jasa dari Unit Pengelola ke Peneliti	Unit Pengelola	9 - 10 Mei 2016																																