

**Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan
Program Riset DIKTI 2016**

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Jadwal	Februari 2016				Maret 2016																			April 2016												
				24	25	26	29	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	2	4	5	6				
1	Entry Data Prospek dan Kontrak di SIPPMM	Fakultas/Sekolah	24-25 Februari 2016																																				
2	Entry Data Pagu RAB di SIPPMM	Fakultas/Sekolah	26 Februari 2016																																				
3	Entry Data Tagihan di SIPPMM	Fakultas/Sekolah	29 Februari 2016																																				
4	Entry Data RAB dan Upload file RAB Excel di SIPPMM	Peneliti/Staf Admin	29 Feb - 3 Maret 2016																																				
5	Review RAB	LPPM	4 - 8 Maret 2016																																				
6	Revisi RAB	Peneliti/Staf Admin	4 - 8 Maret 2016																																				
7	Pengiriman Surat Usulan Pagu Anggaran	LPPM	9 Maret 2016																																				
8	Entry Data Usulan Pagu di SIPPMM	LPPM	9 - 10 Maret 2016																																				
9	Pencantuman Pagu Anggaran di SISPRAN	Dit. Perencanaan	10 - 11 Maret 2016																																				
10	Rencana Implementasi (RI) Pegawai	Unit Pengelola	14 - 15 Maret 2016																																				
11	FRA Pegawai	Unit Pengelola	14 - 15 Maret 2016																																				
12	Pembuatan SK TIM	Unit Pengelola	4 - 7 Maret 2016																																				
13	Pengajuan SK PPK ke Direktur Kepegawaian	Unit Pengelola	8 Maret 2016																																				
14	Pembuatan SK PPK	Dit. Kepegawaian	9 - 10 Maret 2016																																				
15	Pengajuan SPP Belanja Pegawai	Unit Pengelola	11 - 22 Maret 2016																																				
16	Proses Verifikasi SPP Belanja Pegawai	Dit. Kepegawaian Dit. Keuangan	23 Maret - 1 April 2016																																				
17	Proses Pembayaran Honor Pegawai	Dit. Kepegawaian	2 - 6 April 2016																																				
18	Rencana Implementasi (RI) Barang dan Jasa	Unit Pengelola	14 - 15 Maret 2016																																				
19	Pemilahan Jalur Pengadaan Barang dan Jasa	Dit. Logistik	16 - 18 Maret 2016																																				
20	FRA Barang dan Jasa	Unit Pengelola	18 - 22 Maret 2016																																				
21	Penyiapan Dokumen UMK Barang dan Jasa	Unit Pengelola	23 - 25 Maret 2016																																				
22	Verifikasi Berkas Pengajuan UMK	Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan	28 - 30 Maret 2016																																				
23	Proses Pencairan Dana UMK ke Unit Pengelola	Dit. Keuangan	31 Maret - 4 April 2016																																				
24	Proses Pencairan Dana UMK Barang dan Jasa dari Unit Pengelola ke Peneliti	Unit Pengelola	5 - 6 April 2016																																				